



मायादेवी गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

पकडि, कापिलवस्तु
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल।

ठेक्का किन नतोड्ने सम्बन्धी १५ दिने सार्वजनिक सूचना।

प्रकाशित मिति: २०८३/०३/२९

यस मायादेवी गाउँपालिका अन्तर्गत तपसिल बमोजिमको ठेक्कामा निर्माण कार्यको प्रगति सन्तोषजनक नभएको तथा लामो समय व्यतित हुँदा पनि कार्य प्रगतिमा सुधार नभएको सन्दर्भमा पटक पटक मौखिक तथा लिखित ताकेता गर्दा समेत वेवास्ता गरी हालसम्म पनि कार्य प्रगतिमा सुधार नभएको, पेश भएको कार्यतालिका बमोजिम कार्य नभएको, कार्य सम्पन्न गर्ने तर्फ तदारुकता नदेखिएको, ठेक्काको म्याद नरहेको, लामो समयसम्म कार्य अधुरो राखि साइट अलपत्र अवस्थामा रहेको, यस कार्यालयबाट लिएको पेशकी बराबरको समेत कार्य नगरेको हुँदा ठेक्का सम्झौताका शर्त एवं प्रचलित कानून बमोजिम ठेक्का अन्त्य किन नगर्ने ? ठेक्का अन्त्य गर्नु नपर्ने कुनै मनासिब कारण भए यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र स्पष्टिकरण सहित आधिकारिक प्रतिनिधी स्वयं यस कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध छ। अन्यथा ठेक्का सम्झौताका शर्तहरू तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ तथा प्रचलित कानून बमोजिम ठेक्का अन्त्य गर्न तर्फ कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाईने व्यहोरा समेत यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।

तपसिल

सि.नं.	निर्माण कार्यको विवरण	ठेक्का नं.	निर्माण व्यवसायीको नाम
1	Construction Of Road Dumra Rajwapur Siswa Dumariya Road	MRM/KAP/082/083-06	जय विष्णु विल्डर्स प्रा.लि., त्रिवेणी, ४ सल्यान

नरेन्द्र यादव
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत